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1. HYRJA 

Menaxhimi efektiv i pellgjeve lumore është thelbësor për shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve 

ujore, shëndetin e ekosistemit dhe zhvillimin socio-ekonomik të çdo rajoni. 

Në Kosovë, një vend i karakterizuar me veçoritë e tij të ndryshme hidrologjike dhe kërkesa në rritje 

për ujë, menaxhimi holistik i pellgjeve lumore është bërë një prioritet kritik, si një nevojë urgjente për 

strategji të koordinuara të menaxhimit që përputhen me Direktivën Kornizë të BE-së për Ujërat (EU 

WFD) dhe mbështesin aspiratat e vendit për integrim në BE. Potenciali vjetor i ujit sipërfaqësor i vendit 

është 2,81 miliardë m3, ndërsa konsumi i ujërave të ëmbla në vitin 2019 ishte 451,5 milion m3 (16% e 

totalit të ujit në dispozicion). Megjithatë, për shkak të investimeve të pamjaftueshme në 

infrastrukturën ujore gjatë një periudhe të gjatë, niveleve të larta të shpërndarjes së ndotjes dhe 

praktikave të pasiguruara të menaxhimit të ujit, Kosova është një vend me stres ujor. Për më tepër, 

për shkak të efekteve negative të ndryshimeve klimatike dhe rritjes së pritshme të kërkesës për ujë 

për bujqësinë, industrinë dhe nevojat urbane, niveli i stresit pritet të rritet edhe më tej në të ardhmen. 

Pellgjet lumore të Kosovës, duke përfshirë lumenjtë Drini i Bardhë, Ibër, Morava e Binçës dhe Lepenc, 

formojnë një rrjet të ndërlikuar që shërben për funksione jetike për bujqësinë (58% konsumi i ujit), 

industrinë (19%), furnizimin me ujë për amvisëri (23%) dhe biodiversitetit. Menaxhimi i integruar i ujit 

në këto pellgje siguron balancimin e përdorimeve të ndryshme të ujit, duke mbështetur si nevojat 

njerëzore, ashtu edhe shëndetin ekologjik. Megjithatë, këto burime përballen me presione në rritje 

nga urbanizimi, ndryshimet klimatike dhe aktivitetet ekonomike, duke çuar në degradimin e cilësisë 

së ujit, reduktimin e regjimeve të rrjedhës dhe humbjen e habitatit. Kjo krijon një nevojë urgjente për 

strategji të koordinuara menaxhimi, që përputhen me Direktivën Kornizë të BE-së për Ujërat (EU WFD) 

dhe mbështesin aspiratat e Kosovës për integrim në BE. 

Mbrojtja e cilësisë së ujit është thelbësore për të siguruar ruajtjen e sasisë së mjaftueshme dhe 

standardeve të pranueshme të cilësisë. Ligji për menaxhimin e burimeve ujore, i bazuar në parimet e 

Direktivës Kornizë për Ujërat (WFD), ofron një qasje sistematike për arritjen e këtyre objektivave – e 

cila realizohet përmes procesit të planifikimit të menaxhimit të pellgjeve lumore, ku planet e 

menaxhimit të pellgjeve lumore (PMPL) zhvillohen, rishikohen dhe përditësohen çdo gjashtë vjet. 

Për më tepër, ciklet e planifikimit kombëtar duhet të sinkronizohen për të filluar në të njëjtin vit në të 

gjitha vendet e BE-së, duke siguruar një qasje të koordinuar për menaxhimin e ujit në të gjithë Evropën. 

Ky dokument ka për qëllim të përcaktojë hapat kryesor (udhërrëfyesin) dhe pikënisjet për përgatitjen 

e Planeve të Menaxhimit të Pellgjeve Lumore (PMPL) për periudhën e planifikimit 2028-2033 për 

rajonet e pellgjeve lumore: 

• Drini i Bardhë; 

• Ibër; 

• Moravë e Binçës; 

• Lepenc.  

Sqarim: Ky dokument (program i punës – roadmap) nuk ka të bëje me Planin e Menaxhimit të Pellgut 

Lumor (RBMP) për Drinin e Bardhë, i cili tashmë është miratuar nga Qeveria. Po ashtu, ky dokument 

nuk ka të bëjë me PMPL-të për Ibër, Moravë e Binçës dhe Lepenc, të cilat aktualisht janë në formë 

drafti të publikuar në uebfaqen e Qeverisë për konsultime publike. Ato do të vazhdojnë proceset e 

tyre përkatëse të miratimit dhe të zbatimit deri në vitin 2028. 
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Me kët programin e tanishëm të punës (roadmap) cikli i PMPL-ve po harmonizohet me afatet kohore 

të Bashkimit Evropian. Ky harmonizim siguron që RBMP-të e përditësuara të jenë në përputhje me 

ciklin e katërt të BE-së.  

Kështu, me këtë plan aktual, po prezantojmë një proces të përditësimit, zhvillimit dhe harmonizimit 

të të gjitha katër PMPL-ve, që mbulon periudhën nga viti 2028 deri në vitin 2033. 

PMPL-të janë planifikuar të miratohen deri në dhjetor 2027, përmes një procedure që do t’u sigurojë 

të gjitha palëve të interesit qasje në informacion, konsultim dhe pjesëmarrje aktive në procesin e 

përgatitjes së  

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) dhe institucionet e saj 

vartëse, si Autoriteti i Rajonit të Pellgjeve Lumore (ARPL), së bashku me Agjencinë Kosovare për 

Mbrojtjen e Mjedisit (AMMK), Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës (IHMK) dhe Departamentin e 

Inspektoratit, janë institucionet kryesore përgjegjëse për menaxhimin e mjedisit dhe burimeve ujore, 

duke garantuar qëndrueshmërinë afatgjatë të mjedisit në pellgjet e lumenjve të Kosovës. Në mënyrë 

specifike, ARPL është institucioni kryesor përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e Planeve të 

Menaxhimit të Pellgjeve Lumore (PMPL) në Kosovë. 

MMPHI mbështet përfshirjen aktive të palëve të interesit dhe shoqërisë civile në zhvillimin PMPL, të 

cilat formulohen me pjesëmarrjen e palëve të interesit përmes një sërë fushatash konsultimesh 

publike. Sipas dispozitave të Nenit 33, paragrafi 1, pika 1 dhe 2, dhe Nenit 84 të Ligjit për Ujërat të 

Kosovës Nr. 04/L-147, të paktën tre vjet para fillimit të një periudhe planifikimi gjashtëvjeçare, 

përgatitet dhe publikohet një orar dhe program pune për përgatitjen e Planit, së bashku me një kornizë 

kohore për zbatimin e tij. 

Neni 33 thekson transparencën, afatet e strukturuara kohore dhe pjesëmarrjen aktive të publikut si 

elemente thelbësore për zhvillimin e një plani të fuqishëm dhe të pranuar gjerësisht të Menaxhimit të 

Pellgjeve Lumore. Ai përcakton një proces të strukturuar dhe transparent për hartimin, rishikimin dhe 

konsultimin me publikun mbi PMPL në Kosovë. Procesi fillon me sigurimin e pjesëmarrjes publike, 

duke vënë në dispozicion dokumentet dhe informacionin kyç për palët e interesit dhe publikun në 

intervale të caktuara. Kjo përfshin publikimin e një kornize kohore dhe programin e punës për hartimin 

e planit, duke ofruar një pasqyrë të çështjeve të rëndësishme të menaxhimit të ujit të paktën tre vjet 

përpara periudhës së synuar të planit, si dhe ndarjen e një versioni të draftuar të planit të paktën një 

vit përpara zbatimit të tij. Qeveria e Kosovës luan një rol qendror në zyrtarizimin e pjesëmarrjes 

publike, duke nxjerrë një vendim zyrtar për paraqitjen e planit për shqyrtim publik. Ky vendim duhet 

të jetë i qasshëm publikisht përmes publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, duke 

siguruar transparencë dhe llogaridhënie. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe 

Infrastrukturës (MMPHI) është përgjegjëse për organizimin e shqyrtimeve publike dhe debateve 

profesionale, duke krijuar mundësi për palët e interesit, ekspertët dhe qytetarët për të dhënë 

komente. Kjo qasje pjesëmarrëse siguron që të merren parasysh perspektiva të ndryshme në zhvillimin 

e planit. Krejt në fund, Ministria është e detyruar të dokumentojë në mënyrë të detajuar rezultatet e 

këtyre konsultimeve. Kjo përfshin mbledhjen e shënimeve të shqyrtimeve profesionale dhe ato 

publike, si dhe bashkëngjitjen e shënimeve stenografike nga diskutimet. Këto të dhëna shërbejnë si 

dëshmi e përfshirjes dhe gjithëpërfshirjes së procesit të konsultimeve dhe ndihmojnë në përpunimin 

e versionit përfundimtar të Planit të Menaxhimit të Pellgjeve Lumore. 
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Gjithashtu, Neni 84 përshkruan një proces të strukturuar, transparent dhe pjesëmarrës për 

planifikimin e menaxhimit të burimeve ujore, duke siguruar mundësinë për të gjitha palët e 

interesuara të kontribuojnë në qeverisjen e qëndrueshme dhe efektive të ujit në Kosovë. Neni 84 

thekson rëndësinë e pjesëmarrjes së publikut gjatë proceseve të hartimit, miratimit dhe rishikimit të 

Strategjisë Shtetërore për Ujëra dhe PMPLL në Kosovë. Ai përcakton përgjegjësi të qarta për sigurimin 

e transparencës, gjithëpërfshirjes dhe angazhimit në kohë me palët e interesuara. Procesi fillon me 

hartuesin që përcakton një plan projekti për debat publik para se të finalizohen dokumentet. Për të 

siguruar një pjesëmarrje domethënëse, publiku duhet të informohet një vit përpara periudhës së 

hartimit. Ky njoftim ka për qëllim të përgatisë palët e interesuara, përfshirë autoritetet qendrore dhe 

lokale të qeverisjes, organizatat joqeveritare, mbajtësit e të drejtave të ujit dhe palë të tjera të 

interesuara, duke u mundësuar atyre të kontribuojnë në mënyrë efektive. Propozuesi i Strategjisë dhe 

i PMPL-së është përgjegjës për angazhimin aktiv me publikun, duke siguruar komunikim të hapur dhe 

përditësime për progresin e hartimit të paktën një vit para zbatimit të planit. Për më tepër, një version 

i draftit duhet të publikohet për shqyrtim dhe konsultim publik jo më pak se një vit përpara periudhës 

që mbulon plani. Palët e interesit, duke përfshirë persona juridik dhe fizik, lejohen të paraqesin 

vërejtje për planin e projektit brenda dy muajve pas botimit të tij. Kjo siguron që të merren parasysh 

të gjitha shqetësimet dhe sugjerimet e rëndësishme gjatë procesit të hartimit. Për të ruajtur 

fleksibilitetin dhe përshtatshmërinë, PMPL duhet të rishikohet çdo gjashtë vjet. Çdo ndryshim apo 

përditësim duhet të ndjekë të njëjtat procedura transparente si procesi i miratimit origjinal. 

Për më tepër, pjesëmarrja publike garantohet në procedurat për dhënien e koncesioneve dhe lejeve 

të ujit, të cilat do të rregullohen në mënyrë të veçantë nga një akt nënligjor për lejet e ujit.  

Sipas legjislacionit shtetëror, PMPL-të do të zhvillohen për një periudhë planifikimi gjashtëvjeçare, 

duke siguruar përfshirjen e fortë të shoqërisë civile dhe palëve të interesit që në fazën e hershme. 

Aktivitetet për ciklin aktual të planifikimit janë planifikuar për të siguruar një nivel të lartë të 

konsultimit publik gjatë zhvillimit të planit, siç përshkruhet në këtë dokument. Angazhimi i hershëm i 

palëve të interesit na mundëson të kryejmë një shqyrtim më të informuar, bashkëpunues dhe 

përfundimisht më të fortë të strukturave dhe masave aktuale të PMPL-ve, duke aplikuar këto mësime 

në zhvillimin e planit për ciklin e ardhshëm. 

SFONDI 

1.1 Menaxhimi dhe planifikimi i burimeve ujore në Kosovë 

Duke qenë një kandidate potenciale për anëtarësim në BE, Kosova aktualisht është në një proces të 

vazhdueshëm të harmonizimit të legjislacionit të saj me atë  BE-së. Në përputhje me dispozitat e Ligjit 

të Ujërave (Ligji Nr. 04/L-147), Qeveria e Kosovës ka miratuar Strategjinë Shtetërore të Ujërave për 

periudhën 2017 – 2036. Kjo strategji është e bazuar në një qasje shumë-sektoriale dhe trajton çështjet 

më të rëndësishme të lidhura me ujin. Ajo gjithashtu përcakton katër objektiva kryesore: Mbrojtja dhe 

Zhvillimi i Burimeve të Ujit, Menaxhimi i Integruar i Burimeve të Ujit, Vlerësimi Ekonomik i Përdorimit 

të Ujit dhe Përshtatja me Direktivat dhe Standardet e BE-së për Ujin, që do të realizohen gjatë 

periudhës së planifikuar 20-vjeçare. 

Për më tepër, në vitin 2022, Qeveria e Kosovës përgatiti një Rishikim të Strategjisë Shtetërore për 

Ujëra për periudhën 2023-2027 dhe Planin e Veprimit 2023-2025. Ky dokument planifikimi ka si qëllim 

menaxhimin më efektiv të burimeve të ujit, për të siguruar sasinë dhe cilësinë e duhur të ujit, në 

përputhje me nevojat e popullsisë dhe zhvillimin ekonomik. 



 

PROGRAMI I PUNËS DHE KALENDARI I AKTIVITETEVE (2025-2027) 

-7- 

PËRGATITJA E PLANEVE TË MENAXHIMIT TË PELGJEVE LUMORE PËR DRININ E BARDHË, IBËRIN, MORAVËN E BINÇËS DHE 
LEPENCIN PËR PERIUDHËN E PLANIFIKIMIT 2028–2033  

 

Territori i Kosovës është i ndarë në katër pellgje lumenjsh: 

• Drini i Bardhë, që rrjedh në jug-perëndim dhe derdhet në detin Adriatik; 

• Ibër, që rrjedh drejt veriut dhe derdhet në Detin e Zi; 

• Morava e Binçës, që rrjedh në jug-lindje dhe derdhet në Detin e Zi dhe 

• Lepenc, që rrjedh drejt jugut dhe derdhet në detin Egje. 

1.2 Pellgjet lumore në Kosovë – Të dhënat kryesore 

Kosova, me peizazhin e saj malor dhe fushor dhe klimën e saj kryesisht kontinentale (reshjet mesatare 

vjetore 600-700 mm), është një vend pa dalje në det që ka katër pellgje kryesore lumenjsh: Drini i 

Bardhë, Ibër, Morava e Binçës dhe Lepenci. 

Ujërat e vendit janë të shpërndara në mënyrë të pabarabartë në hapësirë dhe kohë, gjë që pritet të 

përkeqësohet gjatë dekadave të ardhshme, duke i bërë të gjitha pellgjet e Kosovës të stresuara. Për 

shkak të karakteristikave të saj unike natyrore, historisë së investimeve të pakta në infrastrukturën 

ujore, përdorimit të dobët të ujit në bujqësi dhe sektorë të tjerë ekonomik, si dhe niveleve të larta të 

ndotjes, Kosova tashmë është një nga vendet më të stresuara të ujit në Evropën Juglindore. Duke 

pasur parasysh krizën klimatike dhe nevojën në rritje për ujë për minierat, industrinë, zonat urbane 

dhe bujqësinë, nivelet e stresit parashikohen të rriten në të ardhmen. Menaxhimi i burimeve ujore në 

Kosovë bëhet edhe më sfidues duke marrë parasysh karakterin ndërkufitar të katër pellgjeve të saj 

lumore. 

 

Figura 1. Pellgjet lumore në Kosovë 

Drini i Bardhë është lumi kryesor në rajonin e Dukagjinit dhe në këtë lumë derdhen të gjitha rrjedhat 

dhe lumenjtë e tjerë të rajonit. Pellgu mbulon një sipërfaqe prej 4,829 km2. Drini i Bardhë përdoret jo 

vetëm për peshkim dhe nevoja të amvisërisë, por është edhe një burim i rëndësishëm ujitjeje gjatë 
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periudhës së verës. Drini i Bardhë kalon në Shqipëri, ku bashkohet me Drinin e Zi dhe më pas derdhet 

në detin Adriatik. Prurja vjetore e ujit është 2,200 milion m3. 

Pellgu i lumit Ibër. Rajoni i Drenicës dhe Lugina e Kosovës kryesisht kanë disa lumenj dhe përrenj më 

të vegjël, shumica e të cilëve janë të ndotur dhe mbajnë shumë më pak ujë se sa pellgu i Drinit. Një 

pjesë e madhe e luginës së Kosovës përmes lumit Sitnica derdhet në lumin Ibër i cili rrjedh në pjesën 

veriore dhe verilindore të Kosovës, duke mbuluar një sipërfaqe prej 4,369 km2. Lumenjtë më të gjatë 

dhe më të rëndësishëm janë Ibër (172 km) dhe Sitnica (94 km). Ky pellg ka një popullsi prej rreth 

725,000 banorë. Rrjedha vjetore është 771 milion m3. 

Pellgu i lumit Morava e Binçës mbulon pjesën lindore të Kosovës (1,564 km2) që së bashku me pellgun 

e Ibrit janë degë të Danubit, i cili derdhet në Detin e Zi. Ajo ka një popullsi prej 190,000 

banornjerëzbanorë. Rrjedha vjetore është 330 milion m3. 

Pellgu i Lepencit rrjedh në pjesën jugore të territorit, i cili mbulon një sipërfaqe prej 685 km2 dhe 

derdhet në lumin Vardar në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe më pas në detin Egje. Në këtë 

zonë të pellgut lumor jetojnë rreth 160,000 banorë. Rrjedhja vjetore e ujit është 307 milion m3.  
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2. PËRMBAJTJA E PLANEVE TË MENAXHIMIT TË PELGJEVE LUMORE 

2.1 Kushtet sipas Ligjit të Ujërave të Kosovës 

Sipas Aneksit 1 të LIGJIT Nr. 04/L-147 
A. Planet e menaxhimit të pellgut lumor duhet të mbulojnë këto elemente: 
Përshkrimi i përgjithshëm i pellgut të lumit, duke përfshirë hartimin e vendndodhjes dhe kufijve të 
trupave të ujërave sipërfaqësorë, si dhe ofrimin e informacionit të detajuar për llojet e këtyre trupave 
dhe eko-regjionet në këtë pellg. Për ujërat nëntokësore, gjithashtu duhet të përfshihen hartat që 
tregojnë vendndodhjen dhe kufijtë e trupave të ujërave nëntokësore. 
Përsa i përket presioneve dhe ndikimeve, plani ofron një vlerësim të presioneve mbi trupat ujorë, të 
cilat përfshijnë ndotjen nga burimet e caktuara (point-source pollution) dhe të shpërndara (diffuse 
pollution), si dhe efektet e përdorimit të tokës. Ai gjithashtu duhet të mbulojë ndikimet e këtyre 
presioneve në cilësinë dhe sasinë e ujit, duke u fokusuar veçanërisht në abstraksionet e ujit. 
Gjithashtu, duhet të përmblidhen ndikimet e aktiviteteve njerëzore në statusin e ujërave 
sipërfaqësore dhe nëntokësore. 
Parashikohet një identifikim gjithëpërfshirës i zonave të mbrojtura, i cili përfshin zonat e caktuara 
për mbrojtjen e ujit të pijshëm, zonat e ndjeshme ndaj lëndëve ushqyese dhe ato që i nënshtrohen 
ligjeve për ruajtjen e natyrës, me qëllim sigurimin e përputhshmërisë me standardet mjedisore. 
Planet gjithashtu përfshijnë një rrjet monitorimi për vlerësimin ekologjik, kimik dhe sasior të ujërave 
sipërfaqësore dhe trupave ujorë nëntokësorë. Rezultatet e këtyre programeve monitoruese duhet të 
paraqiten qartë, duke treguar statusin ekologjik dhe kimik të trupave ujorë sipërfaqësorë, gjendjen 
kimike dhe sasiore të trupave ujorë nëntokësorë dhe statusin e zonave të mbrojtura. 
Një aspekt i rëndësishëm i planeve është përcaktimi i objektivave mjedisore për çdo trup ujor, duke 
siguruar që të arrihet dhe ruhet një status i mirë. Duhet të bëhet një identifikim i qartë i rasteve 
specifike kur trupat ujorë ose zonat e mbrojtura mund të mos përmbushin objektivat mjedisore për 
shkak të kushteve të veçanta. 
Analiza ekonomike e përdorimit të ujit mbulon rikuperimin e kostos së shërbimeve të ujit, duke 
përfshirë aspektet ekonomike të lidhura me to. 
Planet përfshijnë gjithashtu një rishikim të programeve të masave që do të plotësojnë kërkesat, të 
tilla si sigurimi i zbatimit të parimit për rikuperimin e kostos për përdorimin e ujit, adresimi i 
abstraksioneve të ujit, administrimi i shkarkimeve nga burimet e caktuara dhe parandalimi i 
incidenteve aksidentale të ndotjes. Masat specifike në lidhje me trupat ujorë nëntokësorë gjithashtu 
do të përshkruhen. 
Pjesëmarrja e publikut është një element kyç, prandaj planet ofrojnë një përmbledhje të 
informacionit publik dhe masave të konsultimit, duke përfshirë autoritetet përgjegjëse për zbatimin 
e direktivës, së bashku me procedurat për marrjen e dokumenteve dhe informacionit përkatës. 
Së fundmi, si pjesë e përditësimit, Planet e Menaxhimit të Pellgjeve përfshijnë një përmbledhje të çdo 
ndryshimi ose përditësimi, një vlerësim të progresit në arritjen e objektivave mjedisore dhe një 
shpjegim për çdo masë nga versionet e mëparshme që nuk është realizuar. Masat shtesë të miratuara 
që nga përditësimi i fundit i planit do të rishikohen për të siguruar përputhshmërinë e vazhdueshme. 

 
PËRMBAJTJA E PLANIT PËR MPL 

1. përshkrim i përgjithshëm i 
karakteristikave të distriktit të 
pellgut të lumit, siç kërkohet në 
nenin 5 dhe Aneksin II. 

hartimi i vendndodhjes dhe kufijve të trupave të ujërave 
sipërfaqësore. 

hartimi i eko-regjioneve dhe llojeve të trupave të ujërave 
sipërfaqësore brenda pellgut të lumit 

identifikimi i kushteve referuese për llojet e trupave të ujërave 
sipërfaqësore 

hartimi i vendndodhjes dhe kufijve të trupave të ujërave nëntokësorë 
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2. përmbledhje e presioneve të 
rëndësishme dhe ndikimeve të 
aktivitetit njerëzor në gjendjen e 
ujërave sipërfaqësorë dhe ujërave 
nëntokësorë 

vlerësimi i ndotjes nga burimet e caktuara (point source) të ujërave 
sipërfaqësorë dhe ujërave nëntokësorë 

vlerësimi i ndotjes nga burimet e shpërndara të ujërave sipërfaqësorë 
dhe ujërave nëntokësorë, duke përfshirë një përmbledhje të 
përdorimit të tokës 

vlerësimi i presioneve mbi statusin sasior të ujit, duke përfshirë 
abstraksionet 

analiza e ndikimeve të tjera të aktivitetit njerëzor në gjendjen e ujit 

3. identifikimi dhe hartimi i zonave 
të mbrojtura siç kërkohet nga Neni 
6 dhe Aneksi IV 

zona të caktuara për abstraksionet e ujit të destinuar për konsum 
njerëzor 

zona të mbrojtura për gjallesa ujore me rëndësi ekonomike 

trupa uji të përcaktuara si ujëra rekreative, duke përfshirë zonat e 
përcaktuara si ujëra për larje. 

zona të ndjeshme ndaj lëndëve ushqyese, duke përfshirë zonat e 
përcaktuara si zona të cënueshme 

zona të përcaktuara për mbrojtjen e habitateve ose llojeve, ku 
mirëmbajtja ose përmirësimi i gjendjes së ujit është një faktor i 
rëndësishëm për mbrojtjen e tyre, duke përfshirë vendet përkatëse 
të përcaktuara të Natura 2000  

4. hartë e rrjeteve të monitorimit 
të krijuara për qëllimet e Nenit 8 
dhe Aneksit V, si dhe një paraqitje 
në formë harte e rezultateve të 
programeve të monitorimit të 
kryera sipas këtyre dispozitave për 
statusin e: 

ujërave sipërfaqësore (ekologjike dhe kimike) 

ujërave nëntokësore (kimike dhe sasiore) 

zonave të mbrojtura 

5. listë e objektivave mjedisore të 
përcaktuara sipas Nenit 4. 

ujërat sipërfaqësore 

ujërat nëntokësore 

zonat e mbrojtura 

Identifikimi i rasteve kur është përdorur Neni 4(4), (5), (6) dhe (7), së 
bashku me informacionin përkatës. 

6. përmbledhje e analizës ekonomike të përdorimit të ujit, siç kërkohet në Nenin 5 dhe Aneksin III. 

7. përmbledhje e programit ose 
programeve të masave të 
miratuara sipas Nenit 11, duke 
përfshirë metodat që do të 
përdoren për arritjen e objektivave 
të përcaktuara sipas Nenit 4 
përmes këtyre masave. 

7.1. përmbledhje e masave të nevojshme për të zbatuar legjislacionin 
për mbrojtjen e ujit 

7.2. raport mbi hapat dhe masat praktike të marra për zbatimin e 
parimit të rikuperimit të kostove të përdorimit të ujit 

7.3. përmbledhje e masave të marra për të plotësuar kërkesat për 
ujin që përdoret për abstraksionin e ujit të pijshëm 

7.4. përmbledhje e kontrolleve për nxjerrjen dhe bllokimin e ujit, 
duke përfshirë referencën në regjistrat dhe identifikimin e rasteve ku 
janë bërë përjashtime 

7.5. përmbledhje e kontrolleve të miratuara për shkarkimet e 
burimeve të caktuara (point sources) dhe aktivitete të tjera me 
ndikim në gjendjen e ujit 

7.6. identifikim i rasteve kur janë autorizuar shkarkimet e 
drejtpërdrejta në ujërat nëntokësore 

7.7. përmbledhje e masave të marra për substancat me prioritet  
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7.8. përmbledhje e masave të marra për të parandaluar ose zvogëluar 
ndikimin e incidenteve të ndotjes aksidentale 

7.9. përmbledhje e masave të marra për trupat e ujit që nuk pritet të 
arrijnë objektivat 

7.10. detajet e masave plotësuese të identifikuara si të nevojshme 
për të përmbushur objektivat mjedisore të vendosura  

8.  regjistër i çdo programi dhe plani menaxhimi më të detajuar për rajonin e pellgut të lumenjve që trajton 
nën-pellgje të caktuara, sektorë, çështje ose tipe uji, së bashku me një përmbledhje të përmbajtjes së tyre 

9. përmbledhje e masave të marra për informimin dhe konsultimin publik, rezultatet e tyre dhe ndryshimet 
në planin e bërë 

10.listë të autoriteteve kompetente 

 

2.2 Përditësimet nga periudha e kaluar e planifikimit 

PMPL për Pellgun e Lumit Drini i Bardhë, i cili mbulon ciklin e parë të menaxhimit nga 2021 deri në 
2027, është zhvilluar dhe miratuar si pjesë e përpjekjeve të Kosovës për menaxhimin efikas të pellgut 
më të madh të lumenjve të saj. 
PMPL është një dokument strategjik që përcakton objektivat, masat dhe veprimet e nevojshme për të 
arritur një menaxhim të qëndrueshëm të ujërave brenda Pellgut të Lumit Drini i Bardhë. Ai është në 
përputhje me parimet e Direktivës Kornizë të BE-së për Ujërat, me qëllim sigurimin e mbrojtjes, 
përmirësimit dhe përdorimit të qëndrueshëm të burimeve ujore. Plani u zhvillua përmes një procesi 
gjithëpërfshirës që përfshin mbledhjen e të dhënave, angazhimin e palëve të interesit dhe përputhjen 
me politikat shtetërore dhe ato të BE-së për menaxhimin e ujërave. Zbatimi i tij është thelbësor për 
adresimin e sfidave të lidhura me ujin, duke përfshirë kontrollin e ndotjes, menaxhimin e rrezikut nga 
përmbytjet dhe ruajtjen e ekosistemeve ujore brenda pellgut. Me përfundimin e ciklit të tanishëm të 
menaxhimit në vitin 2027, janë duke u zhvilluar përgatitjet për ciklin e ardhshëm (2028-2033), me 
qëllim sigurimin e vazhdimësisë dhe përmirësimin e mëtejshëm të menaxhimit të burimeve ujore në 
pellgun e lumenjve. 
Gjatë periudhës 2020-2024, Kosova implementoi një qasje gjithëpërfshirëse dhe jashtëzakonisht të 
angazhuar për menaxhimin e burimeve ujore në pellgjet e lumenjve, në përputhje me parimet e MIBU 
dhe Direktivës Kornizë të BE-së për Ujërat (EU WFD). Draft Planet e Menaxhimit të Pellgjeve Lumore 
për Ibër, Moravën e Binçës dhe Lepenc u përgatitën në bazë të një mbledhjeje intensive të të dhënave, 
punës analitike dhe procesit të përfshirjes së palëve të interesit. Projektplanët, të cilët mbulojnë 
periudhën e planifikimit 2025-2027, janë aktualisht nën konsultime publike dhe po presin miratimin 
përfundimtar nga Qeveria e Kosovës. 
Megjithatë, edhe pse gjatë viteve të fundit Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm në formulimin e 
strategjive dhe planeve zhvillimore të sektorit të ujit, si dhe në hartimin e kornizës ligjore dhe krijimin 
e institucioneve për operimin e këtij sektori, një veprim më i koordinuar për realizimin e menaxhimit 
të integruar të burimeve ujore (MIBU) është i nevojshëm. Në këtë aspekt, perspektivat si ulja e 
presioneve mbi trupat ujorë, optimizimi i potencialit ekonomik të burimeve ujore për zhvillimin e 
vendit, reduktimi i rreziqeve të lidhura me ujin dhe përmirësimi i kapacitetit absorbues të pellgjeve të 
lumenjve janë të rëndësishme për të arritur një shpërndarje të drejtë të përfitimeve që lidhen me ujin 
në shoqëri. 
Periudha e planifikimit për PMPL 2028-2033 do të fokusohet në zbatimin e parimeve dhe praktikave 
të Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore (MIBU), duke siguruar burime të mjaftueshme uji për 
njerëzit, ekonominë dhe ekosistemet. Efektivisht, rishikimi i PMPL-ve për periudhën e planifikimit 
2028-2033 do të përfshijë: 

1. Analiza fillestare e dokumenteve ekzistuese, analiza e boshllëqeve të PMPL ekzistues për 
Drinin e Bardhë / PMPL-të draft për Ibër, Morava e Binçës dhe Lepenc, si dhe analiza e të  
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dhënave për monitorimin e sasive dhe cilësisë së ujit, ndërkohë që do të përditësohen pjesët 
narrative ekzistuese të raporteve. 

2. Azhurimi dhe përmirësimi i të gjitha studimeve dhe analizave përkatëse ekzistuese (p.sh., 
vlerësimi i presionit, ndikimit dhe rrezikut, analiza ekonomike, etj.), bazave të të dhënave, 
hartave dhe produkteve të tjera në një format të përshtatshëm që siguron përputhshmëri me 
Sistemin Informativ Ujor të Kosovës (SIU). 

3. Analiza e të dhënave ekzistuese të monitorimit dhe hartimi i programeve 3-vjeçare të 
monitorimit. Analiza do të përfshijë grupe të dhënash historike dhe të dhëna nga pilot 
programi i monitorimit të zbatuar në kuadër të MIBU-K Faza 1. Qëllimi është të vlerësohet 
potenciali dhe konsistenca e sistemit të ri të monitorimit meteorologjik dhe hidrologjik në 
Kosovë, i cili synon planifikimin e përdorimit të sistemit në rishikimin e PMPL-ve, si dhe për 
hartimin e dy programeve pasuese të monitorimit 3-vjeçar – Programi i Monitorimit të Ujit 1 
(2025 - 2027) dhe Programi i Monitorimit të Ujit 2 (2028 - 2031), të cilat janë planifikuar të 
mbështeten nga IWRM-K në Fazën 2. Ridizajnimi i programeve të monitorimit do të përshtatet 
për të përmbushur kërkesat e strategjisë dhe standardeve të përbashkëta të zbatimit të BE-
së. 

4. Identifikimi dhe analiza e Çështjeve të Rëndësishme të Menaxhimit të Ujërave (ÇRMU); 
ÇRMU janë presionet kryesore që ndikojnë në statusin ekologjik dhe kimik të burimeve ujore 
në të gjithë pellgun, duke përfshirë ndotjen nga substancat organike, lëndët ushqyese, 
substancat e rrezikshme dhe ndryshimet hidromorfologjike. Identifikimi i ÇRMU është një 
kërkesë e Direktivës Kornizë për Ujërat (DKU), që shërben si bazë për fokusin e PMPL-ve dhe 
ka një rol të rëndësishëm në informimin e publikut dhe në angazhimin e tij lidhur me çështjet 
dhe mënyrën se si ato duhet të adresohen. Analiza e ÇRMU do të realizohet në nivel pellgu 
dhe do të bazohet në studimet dhe analizat e mëparshme, PMPL ekzistuese për Drinin e 
Bardhë, si dhe draftet e PMPL për Ibër, Moravën e Binçës dhe Lepenc, duke përfshirë të 
dhënat e ekspertëve dhe burime të tjera. Ky aktivitet do të kryhet në bashkëpunim të ngushtë 
me të gjithë aktorët shtetërorë, grupet tematike, agjencitë qeveritare dhe AEM. Raportet dhe 
dokumentet e ÇRMU do të publikohen në faqen e internetit të MMPHI-së për konsultim 
publik. 

5. Përgatitja e Dokumenteve Konceptuale për studimet tematike, duke siguruar rishikimin 
fillestar të PMPL-së ekzistuese për Drinin e Bardhë dhe draft PMPL-ve për Ibër, Moravën e 
Binçës dhe Lepencin, duke analizuar të dhënat e monitorimit të cilësisë së ujit (gjendja) dhe 
analizën e ÇRMU-ve. Ky proces do të rezultojë në identifikimin e boshllëqeve kritike në të 
dhëna/informacione që pengojnë rishikimin dhe azhurnimin e draft PMPL-ve ekzistuese. 
Përpjekjet do të përqendrohen në zhvillimin e Dokumenteve Konceptuale për zbatimin e 
studimeve tematike specifike, të cilat do të adresojnë këto boshllëqe. Këto koncepte do të 
shërbejnë si bazë për përgatitjen e studimeve tematike, të cilat do të realizohen paralelisht 
me rishikimin e draft PMPL-ve ekzistuese. 

6. Përmirësimi (azhurimi) dhe funksionimi i modelit SWAT; Instrumenti për Vlerësimin e Tokës 
dhe Ujit (IVTU) i përdorur gjatë hartimit të Studimit të Balancit Ujor në kuadër të Fazës 1 të 
IWRM-K, rezultatet e të cilit janë përdorur si bazë për përgatitjen e draft PMPL-ve ekzistuese 
për Kosovën. Modeli analitik SWAT zbatohet në pellgje të vogla ujëmbledhëse deri në nivel të 
pellgjeve lumore dhe përdoret për të simuluar cilësinë dhe sasinë e ujërave sipërfaqësore dhe 
nëntokësore, si dhe për të parashikuar ndikimin mjedisor të përdorimit të tokës, praktikave të 
menaxhimit të tokës dhe ndryshimeve klimatike. Modeli i aplikuar SWAT do të përmirësohet 
për të mundësuar modelimin specifik të pellgut të ngarkesave të ndryshme të ndotjes dhe 
lëndëve ushqyese në nivel shtegu. Ky përmirësim, i kombinuar me të dhëna të reja 
monitorimi, do të lehtësojë analizën e presioneve dhe ndikimeve në ujërat sipërfaqësore dhe 
nëntokësore, si dhe vlerësimin e rrezikut. Analizat do të ndihmojnë gjithashtu në identifikimin 
e masave efektive zbutëse me referencë hapësinore duke u fokusuar në nivelin e trupit ujor, 
duke mbështetur procesin e rishikimit të PMPL-ve dhe përcaktimin e prioriteteve për masat e 
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bazuara në PM, me qëllim zbatimin e PMPL-së ekzistuese për Drinin e Bardhë / draft PMPL-ve 
për Ibër, Moravën e Binçës dhe Lepencin. Përveç azhurimit me të dhëna të reja, planifikohen 
dy ekzekutime të modelit SWAT gjatë periudhës 40-mujore, të cilat do të ofrojnë informacion 
kyç për zhvillimin e draftit dhe versionit përfundimtar të PMPL-ve. 

7. Përmirësimi i vlerësimit të rrezikut dhe cenueshmërisë së ujërave nëntokësore. Aktivitetet 
njerëzore direkte dhe indirekte, si përdorimi i plehrave dhe pesticideve në bujqësi, asgjësimi i 
patrajtuar i ujërave të zeza nga amvisëritë dhe kullimi i deponive në lumenj, përbëjnë shkaqet 
kryesore të degradimit të cilësisë së ujërave nëntokësore dhe ndikojnë negativisht në 
akuiferët. Megjithatë, për shkak të mungesës së të dhënave të mjaftueshme mbi cilësinë e 
ujërave nëntokësore, është e vështirë të realizohet një vlerësim i plotë i gjendjes. Për këtë 
arsye, janë zhvilluar shumë qasje për vlerësimin e cenueshmërisë së ujërave nëntokësore, 
përfshirë metodat e bazuara në procese, metodat statistikore dhe metodat e 
mbivendosjes/indeksit, secila me avantazhet dhe kufizimet e veta. Si rrjedhojë, informacioni 
mbi mbulesën tokësore do të përdoret për të vlerësuar rrezikun e shkaktuar nga presionet e 
aktiviteteve mbi sipërfaqen e tokës. Duke përdorur informacionin CORINE mbi mbulesën 
tokësore, përfshirë zonat e minierave dhe deponive, zonat urbane, ato bujqësore, pyjet, 
kullotat dhe mjediset e tjera natyrore, do të vlerësohet rreziku i mundshëm i kontaminimit të 
trupave ujorë nëntokësorë. Si alternativë, mund të përdoret metoda e mbivendosjes/indeksit 
SINTACS, e cila është një variant i metodës DRASTIC dhe ka qenë e përdorur gjerësisht për 
vlerësimin e cenueshmërisë së ujërave nëntokësore në nivel global. 

8. Përgatitja e PMPL-ve dhe planeve të veprimit për zbatimin e masave PM. Analiza e ÇRMU-
ve dhe analiza e presioneve dhe ndikimeve në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, siç 
përshkruhet më lart, do të përfshijë: 

a. Identifikimi i masave bazë dhe plotësuese; fushëveprimi i masave bazë dhe 
plotësuese, siç specifikohet në DKU 

b. Analiza ekonomike e kostos dhe përfitimeve të përdorimit të ujit dhe masave të 
identifikuara. Objektivat specifik të analizës përfshijnë: 

i. Kuptimi i çështjeve ekonomike të përdorimit të ujit, si pikënisje në vlerësimin 
e ndikimit të rikthimit të cilësisë së ujit në sektorët ekonomik që kanë role dhe 
rëndësi domethënëse në ekonominë lokale dhe rajonale. 

ii. Mbështetja e zhvillimit të instrumenteve ekonomike dhe financiare për 
përmbushjen e objektivave mjedisore. 

iii. Vlerësimi i mundësive për arritjen e objektivave mjedisore me kosto më të 
ulët. 

iv. Vlerësimi i ndikimit ekonomik të programeve të propozuara të masave; dhe 
v. Vlerësimi i rajoneve/trupave ujore ku objektivat mjedisore duhet të bëhen më 

pak të rrepta për të marrë parasysh ndikimet ekonomike dhe sociale në 
kërkim të qëndrueshmërisë së përgjithshme. 
Për të arritur objektivat e listuara do të kryhen disa lloje të analizave 
ekonomike, si: 

• Zhvillimi i një skenari bazë socio-ekonomik për pellgun, duke 
përfshirë një përshkrim të rëndësisë së përdorimit të ujit dhe 
ekosistemit ujor; 

• Analiza e rikuperimit të Kostos; 

• Analiza e përballueshmërisë së shërbimit të ujit; 

• Analiza e efektivitetit të kostos; dhe 

• Analiza kosto-përfitim i masave të identifikuara. 
c. Analiza shumë-kriterëshe e masave të identifikuara. Përveç analizës kosto-përfitim 

ekonomik, prioritizimi i masave plotësuese ose grupeve të masave do të realizohet 
bazuar në analizën shumë-kriterëshe. Do të aplikohet Procesi i Hierarkisë Analitike, i 
cili mbështetet në një sërë kriteresh alternative vlerësimi dhe opsionesh alternative 
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për përzgjedhjen e vendimeve më të preferuara. Kriteret e vlerësimit do të përfshijnë, 
por pa u kufizuar në, efektivitetin, kërkesat financiare, përfitimet mjedisore, 
përfitimet socio-ekonomike, kërkesat për burime njerëzore, etj. 

d. Përgatitja e planeve të veprimit për zbatimin e masave PM, të mbështetura nga 
prioritizimi i bazuar në IVTU (SWAT), qasja e përdorur në Strategjinë Shtetërore të 
Ujërave të Kosovës dhe analiza e shumë-kriterëve. Planet e veprimit do të përgatiten 
për secilin pellg individualisht dhe do të shoqërohen me një plan të konsoliduar 
veprimi në nivel shtetëror. Plani shtetëror i veprimit do të prioritizojë masat e zbatimit 
sipas pellgjeve, duke marrë në konsideratë skenarët real të financimit për PMPL-të. 

e. Prezantimi i draft PMPL-ve tek palët e interesit në takimet konsultative (duke 
përfshirë pjesëmarrjen e publikut në zhvillimin e draftit dhe planeve përfundimtare të 
menaxhimit të pellgut); 

Rezultatet priten jo vetëm të zgjidhin mangësitë e PMPL-së ekzistuese për Drinin e Bardhë / draft 
PMPL-ve për Ibër, Moravën e Binçës dhe Lepencin, por gjithashtu të krijojnë inputin kritik për 
mundësimin e menaxhimit të qëndrueshëm të ujërave në nivel shtetëror. Për më tepër, rishikimi i 
PMPL-ve do të koordinohet dhe do të jetë plotësisht në përputhje me dispozitat dhe kërkesat e 
aktiviteteve të tjera në zhvillim në Kosovë që përqendrohen në mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve 
ujore.  
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3. AKTET RELEVANTE TË BE-SË DHE KALENDARI I AKTIVITETEVE PËR HARTIMIN E PLANEVE 

TË MENAXHIMIT TË PELLGUT LUMOR 

• Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 23 tetor 2000 që vendos 

një kornizë për veprimin e Komunitetit në fushën e politikës së ujit (Direktiva Kornizë për 

Ujëra) (OJ L 327, 22.12.2000), e ndryshuar më vonë nga Direktiva e Komisionit 2014/101/EU 

e datës 30 tetor 2014, që ndryshon dhe plotëson Direktivën 2000/60/EC e Parlamentit 

Evropian dhe e Këshillit, që vendos një kornizë për veprimin e Komunitetit në fushën e 

politikës së ujit (Tekst me relevance për AEM) (OJ L 311, 31.10.2014). 

• Direktiva 2001/42/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 qershor 2001 për 

vlerësimin e efekteve të planeve dhe programeve të caktuara në mjedis (OJ L 197, 21.7.2001) 

• Direktiva për qasjen publike në informacionin mjedisor (2003/4/EC) është një direktivë e 

Bashkimit Evropian me titullin e plotë "Direktiva 2003/4/EC e Parlamentit Evropian dhe e 

Këshillit të datës 28 janar 2003 për aksesin publik në informacionin mjedisor dhe shfuqizimin 

e Direktivës së Këshillit 90/313/EEC. 

• Direktiva 2007/60/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 23 tetor 2007 mbi 

vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve nga përmbytjet (OJ L 288, 6 nëntor 2007). 

NEVOJA PËR PËRFSHIRJE TË PALËVE TË INTERESIT 

MMPHI është e vetëdijshme se pellgjet e lumenjve të Kosovës janë subjekt i ndikimeve të rëndësishme 

nga burime të ndryshme, si shkarkimi i drejtpërdrejtë i ujërave të zeza të patrajtuara nga amvisëritë, 

bizneset e ndryshme industriale, ndotja nga bujqësia, etj. Shumë nga vendbanimet në zonat rurale të 

pellgjeve lumore gjithashtu nuk disponojnë kapacitet për trajtimin e ujërave të zeza. Hedhja e 

mbeturinave në shumë trupa ujorë është e zakonshme, dhe si rezultat, shumë lumenj kryesorë dhe 

përrenj të vegjël paraqesin shenja të dukshme ndotjeje. Kjo paraqet një rrezik për shëndetin dhe 

degradon me shpejtësi ekosistemet natyrore. Shumë zona me rrezik për përmbytje janë identifikuar 

në Pellgjet e Lumit të Ibër, Moravës së Binçës dhe Lepencit. Ndikimet e ndryshimeve klimatike janë 

tashmë të dukshme. Gjatë dhjetë viteve të fundit, kemi përjetuar përmbytje dhe thatësira ekstreme 

në disa nga pellgjet e lumenjve. Parashikimet sugjerojnë se burimet ujore mund të pakësohen gjithnjë 

e më shumë në të ardhmen. Prandaj, presioni i dëmshëm mbi burimet ujore dhe cilësinë e ujit ka të 

ngjarë të rritet në të ardhmen. 

Të gjitha këto presione kanë ndikime negative mbi njerëzit dhe ekosistemin. Prandaj, është e 

domosdoshme të ndërmerren veprime dhe të përfshihen të gjitha palët përkatëse, qoftë si përdorues 

të ujit apo si përgjegjës për menaxhimin e burimeve ujore. Këto palë duhet të luajnë një rol aktiv në 

përdorimin dhe mbrojtjen e qëndrueshme të burimeve ujore. 

MMPHI ka krijuar një mekanizëm për të siguruar dhe lehtësuar përfshirjen e palëve të interesit përmes 

një platforme të njohur si Mekanizmi Gjithëpërfshirës i Palëve të Interesit (MGPI). Qëllimi i MGPI është 

mobilizimi i palëve të interesit në nivele të ndryshme, përfshirë nivelin e pellgjeve, me qëllim 

përmirësimin e angazhimit dhe pjesëmarrjes publike. 

Ky dokument ofron informacion mbi procesin e planifikimit (kalendarin e aktiviteteve), duke përfshirë 

afatet e çdo etape për zhvillimin e PMPL-ve. Qëllimi është të informohen të gjitha palët e interesit dhe 

publiku më i gjerë mbi procesin e planifikimit, hapat përkatës dhe afatet, në mënyrë që të gjithë të 

interesuarit të jenë në dijeni të vendit dhe kohës së ndërhyrjeve. 

Pritet që palët e interesit të japin inputin e tyre mbi (por jo vetëm): 
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• Identifikimin e çështjeve kryesore,  

• Përcaktimin e objektivave,  

• Programin e masave, 

• Prioriteteve,  

• Financimin e programit të masave, 

• Mundësitë dhe alternativat e përgjithshme të menaxhimit të ujit. 

3.1 Kërkesat për përfshirjen e palëve të interesit sipas Ligjit për Ujërat e Kosovës 

Sipas Ligjit për Ujërat e Kosovës (Nr. 04 / L-147), Neni 33 dhe Neni 84, autoriteti kompetent është i 

detyruar të konsultohet zyrtarisht me palët e interesit dhe të marrë parasysh mendimet e tyre. Pas 

datës së publikimit të këtij dokumenti, palët e interesuara do të kenë mundësinë, brenda 2 muajve, 

të kontribuojnë në punën e Planifikimit të Menaxhimit të Pellgjeve Lumore për periudhën 2022-2028. 

(koha e Planit të Menaxhimit të Pellgjeve Lumore, sipas Direktivës Kornizë të Ujërave 2000/60/EC dhe 

Parlamentit të BE-së) për të vazhduar përmirësimin e mjedisit të ujit në pellgjet e lumenjve. 

Gjatë kësaj periudhe, do të përdoren të gjitha mënyrat e mundshme për të arritur tek palët e interesit 

dhe për të zbatuar një proces të përshtatshëm konsultimi, duke përfshirë organizimin e takimeve 

individuale dhe grupore me palët e interesit, por do të përdoren edhe mjete të tjera, si mediat 

elektronike (përfshirë ato sociale), pyetësorë formalë, etj. 

Neni 21: Përcakton krijimin e Autoritetit të Rajonit të Pellgjeve Lumore (ARPL) 

Neni 30: Përcakton dokumentet bazë për planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve ujore 

në territorin e Republikës së Kosovës, të cilat janë: 

• Strategjia Shtetërore për Ujërat, dhe 

• Planet e Menaxhimit të Pellgjeve Lumore. 

Neni 32: Përcakton që ARPL përgatit një PMPL për çdo pellg lumi në Kosovë, i cili është i vlefshëm për 

një periudhë prej gjashtë vitesh. Me propozimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

(në tekstin e mëtejshëm Ministria), Plani i Menaxhimit të Pellgjeve Lumore (PMPL) do të miratohet 

nga Qeveria. 

Neni 33: Përcakton që për të siguruar pjesëmarrjen publike në hartimin e planit, ai duhet të publikohet 

dhe t'i dorëzohet publikut: 

• Kalendari dhe programi i punës për hartimin e planit; 

• Një deklaratë e çështjeve të rëndësishme në menaxhimin e ujërave, të paktën tre (3) para 

periudhës së mbuluar nga plani; dhe 

• Hartimi i Planit të Menaxhimit të Pellgjeve Lumore të paktën një (1) vit para fillimit të 

periudhës që mbulohet nga plani. 

Neni 84: Përcakton dispozita shtesë mbi pjesëmarrjen publike në procesin e zhvillimit të PMPL-së. 

Neni 84: Përcakton dispozita të detajuara për pjesëmarrjen publike në zhvillimin e Strategjisë 

Shtetërore për Ujëra dhe Planit të Menaxhimit të Pellgjeve Lumore (PMPL). Autoritetit hartues i 

kërkohet të përgatisë një plan projekt për debat publik para përfundimit të dokumenteve. Publiku dhe 

palët përkatëse të interesit, përfshirë autoritetet qendrore dhe vendore, organizatat joqeveritare, 

mbajtësit e të drejtave të ujit dhe palët e tjera të interesuara, duhet të informohen për procesin e 

hartimit të paktën një vit përpara. Gjatë kësaj periudhe, publiku duhet të përditësohet rregullisht mbi 
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progresin dhe t'u jepet mundësia për të rishikuar dhe dorëzuar komente mbi planin e projektit brenda 

një periudhe dymujore pas publikimit të tij. Po ashtu, Strategjia e përfunduar dhe PMPL duhet të 

shpallen të paktën një vit para fillimit të periudhës së zbatimit. Këto dokumente do të rishikohen çdo 

pesë vjet, me ndryshime dhe plotësime që do të bëhen duke ndjekur të njëjtin proces si gjatë miratimit 

të tyre fillestar. Pjesëmarrja publike kërkohet gjithashtu në procedurat për dhënien e koncesioneve 

dhe lejeve për ujë, siç rregullohen nga aktet nënligjore. 

3.2 Kalendari i aktiviteteve për hartimin e Planeve të Menaxhimit të Pellgut Lumor sipas aktit 

relevant të BE-së 

Afati i PMPL/PMRP të BE-së është paraqitur në Tabelën 1 më poshtë. 

  

Figura 2. Korniza kohore e PMPL dhe PMRP e BE-së në të gjitha Shtetet Anëtare të saj 

 
Tabela 1: Korniza kohore e PMPL/PMRP-së të BE-së dhe afatet e publikimit 

 

PMPL PMRP 

Kalendari dhe programi i punës (i publikuar 

të paktën 3 vjet para fillimit të periudhës së 

zbatimit - periudha e konsultimit 6 muaj) 

Vlerësimi paraprak i rrezikut nga përmbytjet i 

publikuar: dhjetor 2011, dhjetor 2018 dhe 6 

vjet më pas) 

Përmbledhje përkohshme e çështjeve të 

rëndësishme të menaxhimit të ujërave (e 

publikuar të paktën 2 vjet para fillimit të 

periudhës së zbatimit - periudha e 

konsultimit 6 muaj) 

Hartimi i rrezikut nga përmbytjet i publikuar: 

Dhjetor 2013, Dhjetor 2019 dhe çdo 6 vjet 

më pas) 

Drafti version i PMPL-së (publikuar të 

paktën 1 vit përpara fillimit të periudhës së 

zbatimit-periudha e konsultimit 6 muaj) 

PMRP I publikuar dhjetor 2015, dhjetor 2021 

dhe çdo 6 vjet më pas 

PMPL i miratuar PMRP i miratuar 
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4. KORNIZA KOHORE DHE PROGRAMI I PUNËS (2025-2027) PËR PËRGATITJEN E PLANEVE 
TË MENAXHIMIT TË PELLGUT LUMOR PËR PERIUDHËN E PLANIFIKIMIT 2028–2033 

PLANI I PUNËS ME AFATIN KOHOR INDIKATIV 

Qëllimi i këtij programi të punës është të sigurojë një qasje të integruar për menaxhimin e burimeve 
të ujit sipërfaqësor dhe nëntokësor në pellgje, duke përfshirë aspektet hidromorfologjike, klimatike, 
ekologjike, shoqërore dhe ekonomike, sipas dispozitave të Ligjit të ujrave, dhe të sigurojë qasje në të 
dhëna, pjesëmarrje aktive të publikut dhe konsultime në procesin e planifikimit. 
Sipas Ligjit, Plani i Menaxhimit të Pellgjeve Lumore zhvillohet në disa faza që ndjekin një metodologji 
të strukturuar sipas Direktivës Kornizë të Ujërave (DKU). Këto faza përfshijnë të gjitha hapat kyç nga 
përgatitja deri te zbatimi i planit, duke përfshirë: 
 

Programi i punës Afati kohor indikativ 

Faza 1: Përgatitja dhe organizimi fillestar 

• Ngritja e strukturës bazë për përgatitjen e planit, organizimin e 
institucioneve, përcaktimin e objektivave dhe afatin kohor. Kjo 
përfshin: 

• Përcaktimi i grupeve të punës dhe trupave organizativ. 

• Përcaktimi i zonës së pellgut të lumit. 

• Identifikimi i aktorëve kryesorë. 

• Përgatitja e planit kohor dhe programit të punës. 

Afati i fundit: Janar 2025 
 

Faza 2: Karakterizimi i pellgut të lumit – Analizë e thelluar e pellgut lumor dhe trupave ujorë, duke përfshirë 
presionet, ndikimet dhe përdorimin e ujit. Kjo përfshin: 

2.1. Përcaktimi i Trupave të Ujit – Procesi i identifikimit dhe hartimit të 
kufijve të trupave të ujit sipërfaqësor dhe nëntokësor. Ky proces përfshin 
përcaktimin e njësive hidrologjike natyrore dhe sistemeve hidrografike. 
Përfshin: 

• Analiza e të dhënave ekzistuese hidrografike. 

• Hartimi i trupave ujorë duke përdorur teknologjinë GIS. 

• Krijimi i hartave të zonës së pellgjeve dhe kufijve të saj. 

• Tipologjia e trupave ujorë. 

Përcaktimi i trupave ujorë 
Kohëzgjatja: Janar 2025 – 
Qershor 2025 
Afati i fundit Qershor 2025 

2.2. Zbatimi i Programit të Monitorimit 
Kjo përfshin: 

• Zhvillimi i një koncepti monitorimi dhe një plani monitorues që 
mbulon vendndodhjet, parametrat dhe metodologjitë. 

• Ngritja e stacioneve monitoruese (për ujërat sipërfaqësore dhe 
nëntokësore). 

• Mbledhja e të dhënave përmes matjeve të rregullta (kimike, fizike, 
biologjike). 

• Analiza e të dhënave të mbledhura për të përcaktuar tendencat dhe 
ndryshimet. 

Zbatimi i Monitorimit  
Mbikëqyrës 
Kohëzgjatja: Monitorimi  
mbikqyrës do të zgjasë për 3 
vjet (Afati: Rregullisht deri në 
Dhjetor 2026 

2.3. Karakterizimi i trupave ujorë 

• Kjo përfshin analizën e karakteristikave hidrologjike, hidrokimike dhe 
biologjike të trupave ujorë. Përfshin: 

• Përcaktimi i kushteve referuese për trupat ujorë. 

• Përcaktimi i cilësisë së ujit (parametrat kimikë, parametrat fizikë, 
treguesit biologjik). 

• Vlerësimi i sasive të ujit (disponueshmëria e burimeve). 

• Identifikimi fillestar i presioneve natyrore dhe antropogjene (ndotja, 
ndryshimi i habitatit, etj.). 

• Përcaktimi i statusit të trupave ujorë. 

Karakterizimi i trupave ujorë 
Kohëzgjatja: Janar 2025 – 
Dhjetor 2026 
Afati i fundit: Dhjetor 2026 

Faza 3. Identifikimi i çështjeve të rëndësishme në menaxhimin e ujit - 
Përcaktimi i prioriteteve në menaxhimin e ujit në pellgun lumor. Kjo 
përfshin: 

Identifikimi i çështjeve të 
rëndësishme në menaxhimin 
e ujërave 
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Programi i punës Afati kohor indikativ 

Afati i përfundimit: Dhjetor 
2025 

3.1. Analiza e çështjeve të rëndësishme si ndotja, përdorimi i ujit, menaxhimi i ujërave të zeza, mbrojtja e 
ekosistemeve. 

Për ndotjen e ujit:  

• Identifikimi i ndotësve kryesor dhe burimeve të tyre (industriale, 
bujqësore, urban). 

• Vlerësimi i ndikimit të ndotjes në cilësinë e ujit dhe ekosistemet. 

• Zhvillimin e masave për reduktimin e ndotjes. 

Përdorimi i ujit:  

• Analiza e përdorimit aktual të ujit në sektorë të ndryshëm 
(bujqësi, industri, amvisëri). 

• Identifikimi i zonave me përdorim të tepruar të ujit dhe zhvillimi i 
strategjive për menaxhim racional. 

• Vlerësimi i ndikimit të ndryshimeve klimatike në burimet ujore 
dhe përdorimin e ujit. 

Menaxhimi i ujërave të zeza:  

• Vlerësimi i sistemeve ekzistuese të grumbullimit dhe trajtimit të 
ujërave të zeza. 

• Identifikimi i mangësive në menaxhimin e ujërave të zeza dhe 
sugjerimet për përmirësim. 

• Zhvillimi i strategjive për rritjen e efikasitetit të menaxhimit të 
ujërave të zeza dhe reduktimin e rreziqeve për trupat ujorë. 

Mbrojtja e ekosistemeve:  

• Identifikimi i ekosistemeve kryesore në pellgun e lumit dhe 
rëndësia e tyre. 

• Vlerësimi i ndikimit të aktiviteteve njerëzore në ekosistemet dhe 
zhvillimi i masave mbrojtëse. 

• Mbështetja e nismave për rivendosjen e ekosistemeve të 
degraduara dhe integrimin e tyre në menaxhimin e ujit. 

Analiza e çështjeve të 
rëndësishme 
Afati i fundit për publikim dhe 
konsultim: Qershor 2025 

3.2. Përfshirja e palëve të interesit përmes konsultimeve për të konfirmuar prioritetet 

Konsultime me palët e interesit:  

• Organizimi i punëtorive, seminareve dhe grupeve të fokusit për 
shkëmbimin e informacionit dhe pikëpamjeve. 

• Përfshirja e komuniteteve lokale, organizatave joqeveritare, 
sektorit privat dhe institucioneve qeveritare në procesin e 
konsultimit. 

• Mbledhja e feedback-ut nga palët e interesuara për të konfirmuar 
prioritetet e identifikuara. 

Hartimi i dokumentacionit:  

• Përgatitja e një raporti për çështje të rëndësishme në menaxhimin 
e ujërave, duke përfshirë prioritetet e identifikuara dhe masat e 
propozuara. 

• Lëshimi i raportit për publikun dhe palët e interesuara për 
komente dhe sugjerime të mëtejshme. 

• Publikimi i raportit tek publiku dhe palët e interesuara për 
komente dhe sugjerime të mëtejshme 60 ditë. 

Përfshirja e palëve të interesit 
Publikimi i raportit: 
Data e publikimit qershor 
2025 
Periudha e komenteve: 
Mbledhja e komenteve: 
Shqyrtimi i komenteve të 
marra dhe përgatitja e 
raportit përfundimtar:  
Nëntor 2025 
 

Faza 4: Analiza e Presioneve, Rreziqeve dhe Ndikimeve 



 

PROGRAMI I PUNËS DHE KALENDARI I AKTIVITETEVE (2025-2027) 

-20- 

PËRGATITJA E PLANEVE TË MENAXHIMIT TË PELGJEVE LUMORE PËR DRININ E BARDHË, IBËRIN, MORAVËN E BINÇËS DHE 
LEPENCIN PËR PERIUDHËN E PLANIFIKIMIT 2028–2033  

 

Programi i punës Afati kohor indikativ 

4.1 Analiza e Presioneve dhe Ndikimeve 

• Identifikimi i burimeve kryesore të presionit (industria, bujqësia, 
zhvillimi urban). 

• Vlerësimi i ndikimit të këtyre presioneve në cilësinë dhe sasinë e ujit. 

• Vlerësimi i ndikimit të ndryshimeve klimatike. 

Analiza e Presioneve dhe 
Ndikimeve 
Kohëzgjatja: Janar 2025 – 
Dhjetor 2026 

4.2 Vlerësimi i rreziqeve nga ndotja: 

• Mbledhja e të dhënave për ndotësit (kimikatet, toksinat) dhe burimet 
e tyre. 

• Vlerësimi i ndikimit të ndotësve në trupat dhe ekosistemet ujore. 

• Modelimi i rreziqeve të ndotjes, duke përfshirë skenarët për kushte të 
ndryshme (p.sh., përmbytjet, reshjet). 

Vlerësimi i rreziqeve nga 
ndotja 
Kohëzgjatja: Janar 2025 – 
Dhjetor 2026 
  

4.3 Vlerësimi i ndryshimeve hidromorfologjike: 

• Analiza e ndryshimeve të shtretërve të lumenjve dhe ndikimi i tyre në 
ekosistemet ujore 

• Vlerësimi i ndikimit të ndërhyrjeve hidromorfologjike (p.sh., ndërtimi 
i digave, rregullimi i lumenjve). 

• Identifikimi i zonave kritike për përmirësimin e kushteve 
hidromorfologjike. 

Vlerësimi i Ndryshimeve 
Hidromorfologjike 
Kohëzgjatja: Janar 2025 – 
Dhjetor 2026 
  

4.4 Vlerësimi paraprak i rrezikut nga përmbytjet: 

• Vlerësimi i ndikimit të mundshëm të përmbytjeve në infrastrukturë, 
ekosisteme dhe popullsitë. 

• Zhvillimi i strategjive të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet. 

Vlerësimi i rrezikut nga 
përmbytjet 
Kohëzgjatja: Janar 2025 - 
Dhjetor 2026 
  

4.5 Analiza e Ekosistemit dhe Faktorëve Biologjikë 
Përshkrimi: Identifikimi dhe analiza e shërbimeve të ekosistemit dhe 
faktorëve biologjik që ndikojnë në cilësinë e ujit dhe shëndetin e trupave 
ujorë. Përfshin: 
I. Analiza e ekosistemit dhe e zonës së mbrojtur: 

• Hartimi i ekosistemeve në zonën e pellgut lumor. 

• Vlerësimi i shëndetit të ekosistemit dhe aftësisë së tyre për të 
rregulluar cilësinë e ujit. 

• Identifikimi i habitateve kritike dhe specieve që varen nga 
burimet ujore. 

• Zonat e mbrojtura dhe ndikimet e mundshme. 
II. Analiza e Faktorëve Biologjik: 

• Vlerësimi i biodiversitetit të trupave ujorë dhe rrethinave të tyre. 

• Analiza e ndikimit të specieve invazive në ekosistemet lokale. 

• Studimi i treguesve biologjik për cilësinë e ujit (p.sh., llojet e 
peshqve dhe organizmat makrobiologjikë). 

Analiza e ekosistemit dhe e 
faktorëve biologjikë 
Kohëzgjatja: Janar 2025 – 
Dhjetor 2026 
Afati i fundit për publikim 
dhe konsultim: Dhjetor 2026 

Faza 4. Përcaktimi i objektivave mjedisore 

Përcaktimi i objektivave specifike për ruajtjen ose përmirësimin e statusit 
të trupave ujorë. Ai përfshin: 

• Vendosja e objektivave për një status të mirë ekologjik dhe kimik 
të ujërave. 

• Përcaktimi i afateve për arritjen e objektivave. 

• Përcaktimi i përjashtimeve nëse disa objektiva nuk mund të 
arrihen brenda një periudhe të shkurtër. 

Nga janari deri në qershor 
2026  
 

Faza 5. Zhvillimi i një programi masash 

Zhvillimi i një sërë masash për menaxhimin e ujit, me qëllim arritjen e 
objektivave të përcaktuara mjedisore. Kjo përfshin: 

• Zhvillimi i masave bazë që janë të detyrueshme sipas direktivave. 

• Zhvillimi i masave shtesë për çështje specifike në pellgjet lumore. 

• Përgatitja e një vlerësimi financiar dhe kornizës kohore për 
zbatimin e masave. 

Nga Janari deri Tetor 2026 
Afati i fundit për publikim dhe 
konsultim: Dhjetor 2026 
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Programi i punës Afati kohor indikativ 

Faza 6. Përgatitja e draft-dokumentit të PMPL-së 

Konsolidimi i të gjitha analizave, objektivave dhe masave në një draft-
dokument për PMPL. Kjo përfshin: 

• Përfshirja e të dhënave karakterizuese, objektivave mjedisore dhe 
programit të masave. 

• Përgatitja e një plani për ndjekjen e implementimit. 

• Zhvillimi i analizave ekonomike për shfrytëzim të qëndrueshëm të 
ujit 

Afati i fundit për publikim dhe 
konsultim: Janar 2027 

Faza 7. Konsultimi publik 

Përfshirja e publikut dhe palëve të interesuara në procesin e hartimit të 
planit. Përfshin: 

• Publikimi i draft dokumentit për konsultim publik (të paktën 6 
muaj). 

• Organizimi i dëgjimeve publike dhe takimeve me palët e interesit.  

• Procedura për Vlerësimin Strategjik të Ndikimit Mjedisor 

• Vendosja e komenteve dhe rekomandimeve nga publiku dhe 
ekspertët në versionin final të planit. 

Publikimi i draft dokumentit 
për konsultim publik 
• Kohëzgjatja: Të paktën 6 
muaj 
• Data e publikimit: Janar 
2027 
• Afati i fundit për komente: 
Qershor 2027 
Organizimi i dëgjimeve 
publike dhe takimeve me 
palët e interesit dhe seanca 
dëgjimore me ekspertë 
Kohëzgjatja: seancat 
dëgjimore publike/dëgjimet e 
ekspertëve 
• 1 shkurt 2027 
• 15 prill 2027 
• 15 qershor 2027 
Vendosja e komenteve dhe 
rekomandimeve nga publiku 
dhe ekspertët në versionin 
përfundimtar të planit 
Periudha e përpunimit të 
komenteve: korrik 2027 

Faza 8. Finalizimi i PMPL-së 

Finalizimi dhe miratimi zyrtar i planit. Kjo mbulon: 

• Përfshirja e komenteve nga konsultimet publike në versionin 
përfundimtar. 

• Finalizimi i Dokumenteve Ligjore dhe Dërgimi për Miratim. 

• Miratimi nga organet kombëtare përkatëse. 

Afati përfundimtar për 
publikimin dhe 
konsultimin e planit dhe 
miratimin: 22 dhjetor 
2027 

Faza 9. Zbatimi i Planit dhe Ndjekja e Zbatimit. 

Monitorimi i zbatimit të masave dhe arritja e objektivave mjedisore. Kjo 
përfshin: 

• Monitorimi operativ i cilësisë dhe sasisë së ujit. 

• Rishikimi i PMPL-së sipas nevojës (çdo 6 vjet). 

• Përshtatja e masave sipas rezultateve të monitorimit. 
Këto faza sigurojnë vazhdimësi në planifikimin dhe menaxhimin e pellgjeve 
të lumenjve, duke përfshirë një rol aktiv të publikut dhe palëve të interesit 
në çdo hap. 

2028  
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5. ROLET DHE PËRGJEGJËSITË NË PROCESIN E ZHVILLIMIT TË PMPL-së 

Tabela 1 Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e PMPL-së 

 
Organizata / 
Institucioni 

ROLI    

Përgjegjës / 
Drejtuesi 
kryesor 

Asistencë në 
koordinim 

Koordinator/Fasilitator 
Rishikimi dhe 

validimi i 
rezultateve 

Ofrues i të 
dhënave  

(Data provider) 

Ofrues i 
kontributit 

(Input 
provider) 

Mbështetja 
kryesore 
teknike 

Kontributi i 
ekspertit 
(Expert 
input) 

PMPL x x  x x x  x 

Grupet e Punës  x  x  x  x 

AKMM    x x x  x 

IHMK    x x x  x 

Departamentet e 
Mjedisit 

   x  x   

Inspektorati    x  x   

Institucionet tjera 
përkatëse 

   x x x   

MIBU-K-PFU-AEM & 
konsulentët 

 x x x  x x x 

MGPI      x   
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6. KONTAKTI DHE PROCEDURA PËR MARRJEN E DOKUMENTACIONIT DHE INFORMACIONIT TË 

NEVOJSHËM   

Tabela 2. Kontakti për marrjen e të dhënave, dokumenteve dhe informacionit 
 

KONTAKTE PËR MARRJEN E INFORMACIONIT 

SHTESË DHE DOKUMENTEVE  

ARPL:  Emri dhe Mbiemri 

ARPL: Emri dhe Mbiemri 

kosovo@skat.ch  

 

mailto:kosovo@skat.ch

